

# Kostendatenblatt - Kostenprognose

gemäß ÖNORM B1801-1

							Netto	Brutto	%
0	Grund						9.586,00	11.503,20	0,40
1	Aufschliessung						0,00	0,00	0,00
2	Bauwerk Rohbau		Bauwerks- kosten	Bau- kosten	Errichtungs- kosten	Gesamt- kosten	699.625,81	839.550,97	29,48
3	Bauwerk Technik						450.321,20	540.385,44	18,97
4	Bauwerk Ausbau						577.179,32	692.615,19	24,32
5	Einrichtung						148.929,23	178.715,07	6,28
6	Aussenanlagen						152.494,24	182.993,09	6,43
7	Honorare						335.162,05	402.194,46	14,12
8	Nebenkosten						0,00	0,00	0,00
9	Reserven						0,00	0,00	0,00

			Netto	Brutto	
Bauwerkskosten			1.727.126,33	2.072.551,60	72,77
Baukosten			2.028.549,80	2.434.259,76	85,47
Errichtungskosten			2.363.711,85	2.836.454,22	99,60
Gesamtkosten			2.373.297,85	2.847.957,42	100,00













# KOSTENSCHÄTZUNG WIRTSCHAFTLICHKEITSBESPRECHUNG

KB	LG	BEZEICHNUNG	KOSTEN	von HKN		P Ö S B H E F M							von EKN	
				%									%	

Bemessungsgrundlage Honorare														
	P	Kosten für Honorar Planung	1.415.353,00											
	Ö	Kosten für Honorar örtl. Bauaufsicht	1.415.353,00											
	S	Kosten für Honorar Statik	103.000,00											
	B	Kosten für Honorar Bauphysik	226.350,00											
	H	Kosten für Honorar Haustechnik/HKLS	425.704,00											
	E	Kosten für Honorar Haustechnik/Elektro	425.704,00											
	F	Kosten für Honorar Sonderfachplaner	103.000,00											
	M	Kosten für Honorar Projektmanagement	0,00											
	N	Kosten für Nebenkosten	0,00											

KENNWERTE / UR +BGF														
	UR	Umbauter Raum M3												
	BGF	Bruttogrundrißfläche M2												
	NHK/M3	Nettoherstellungskosten/M3						%					NHK/M3	0
	NHK/M2	Nettoherstellungskosten/M2						%					NHK/M2	0
	NBK/M3	Nettogesamtbaukosten /M3						%					NBK/M3	0
	NBK/M2	Nettogesamtbaukosten /M2						%					NBK/M2	0
	BEK/M3	Bruttoerrichtungskosten/M3						100,00 %					BEK/M3	0
	BEK/M2	Bruttoerrichtungskosten/M2						100,00 %					BEK/M2	0



# BEILAGE ZUR KOSTENSCHÄTZUNG

Aufgliederung Vergabekosten in Teilkostenbereiche

Teil-KB	LG	AUFGliederung	Angebots Teilkosten	Nachlass	Vergabe Teilkosten	Minder/Mehr Kosten	akt. Grobkosten Berechnung	ANTEIL VON TKB	ANTEIL VON Baukosten	ANMERKUNG
		<b>Teilkostenbereich Kanalanschluß</b>	<b>1-01-00</b>							
1-01-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-01-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-01-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
		<b>Teilkostenbereich Elektroanschluß</b>	<b>1-02-00</b>							
1-02-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-02-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-02-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
		<b>Teilkostenbereich Wasseranschluß</b>	<b>1-03-00</b>							
1-03-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-03-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-03-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
		<b>Teilkostenbereich Gasanschluß</b>	<b>1-04-00</b>							
1-04-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-04-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-04-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
		<b>Teilkostenbereich Fernwärmeanschluß HBW</b>	<b>1-05-00</b>							
1-05-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-05-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-05-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
		<b>Teilkostenbereich Telefonanschluß</b>	<b>1-06-00</b>							
1-06-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-06-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-06-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
		<b>Teilkostenbereich Sonstige Anschlußkosten</b>	<b>1-07-00</b>							
1-07-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-07-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-07-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
		<b>Teilkostenbereich Abbruch (wenn nicht in Sonderkosten)</b>	<b>1-08-00</b>							
1-08-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-08-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-08-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	

# BEILAGE ZUR KOSTENSCHÄTZUNG

Aufgliederung Vergabekosten in Teilkostenbereiche

Teil-KB	LG	AUFGLIEDERUNG	Angebots Teilkosten	Nachlass	Vergabe Teilkosten	Minder/Mehr Kosten	akt. Grobkosten Berechnung	ANTEIL VON TKB	ANTEIL VON Baukosten	ANMERKUNG
<b>Teilkostenbereich sonstige Gewerke</b>										
<b>1-99-00</b>										
1-99-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-99-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
1-99-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Baufreimachung und Abbruch</b>										
<b>2-01-00</b>										
2-01-00	01	LG 02 Abbrucharbeiten	13.471,43	10,9903 %	11.990,88		11.990,88	100,00 %	0,70 %	Fa ...
2-01-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
2-01-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>13.471,43</b>		<b>11.990,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.990,88</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,70 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Baumeisterarbeiten Rohbau</b>										
<b>2-02-00</b>										
2-02-00	01	LG 01 Baustellenallgemeinkosten	20.276,53	10,9903 %	18.048,08		18.048,08	5,82 %	1,05 %	Fa ...
2-02-00	02	LG 03 Erdarbeiten u. Sicherung b. Erdarbeiten	78.701,74	10,9903 %	70.052,19		70.052,19	22,59 %	4,08 %	Fa ...
2-02-00	03	LG 06 Kanalisierungsarbeiten	50.457,91	10,9903 %	44.912,43		44.912,43	14,48 %	2,62 %	Fa ...
2-02-00	04	LG 09 Mauer- u. Versetzarbeiten	2.917,35	10,9903 %	2.596,72		2.596,72	0,84 %	0,15 %	Fa ...
2-02-00	05	LG 16 Fertigteile	111.434,47	10,9903 %	99.187,49		99.187,49	31,98 %	5,78 %	Fa ...
2-02-00	06	LG 20 Regieleistungen	3.892,86	10,9903 %	3.465,02		3.465,02	1,12 %	0,20 %	Fa ...
2-02-00	07	LG 07 Beton- u. Stahlbetonarbeiten	80.749,49	10,9903 %	71.874,88		71.874,88	23,18 %	4,19 %	Fa ...
2-02-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>348.430,35</b>		<b>310.136,81</b>	<b>0,00</b>	<b>310.136,81</b>	<b>100,00 %</b>	<b>18,08 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Schwarzdeckerarbeiten</b>										
<b>2-03-00</b>										
2-03-00	01	LG 13 Außenanlagen	12.628,16	10,9903 %	11.240,29		11.240,29	20,12 %	0,66 %	Fa ...
2-03-00	02	LG 21 Schwarzdeckerarbeiten	49.586,10	10,0082 %	44.623,42		44.623,42	79,88 %	2,60 %	Fa ...
2-03-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>62.214,26</b>		<b>55.863,71</b>	<b>0,00</b>	<b>55.863,71</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3,26 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Zimmermeisterarbeiten</b>										
<b>2-04-00</b>										
2-04-00	01	LG 01 Baustellengemeinkosten	8.590,45	3,0000 %	8.332,74		8.332,74	4,68 %	0,49 %	Fa ...
2-04-00	02	LG 36 Zimmermeisterarbeiten	178.011,08	4,6620 %	169.712,20		169.712,20	95,32 %	9,90 %	Fa ...
2-04-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>186.601,53</b>		<b>178.044,94</b>	<b>0,00</b>	<b>178.044,94</b>	<b>100,00 %</b>	<b>10,38 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Dachdeckerarbeiten</b>										
<b>2-05-00</b>										
2-05-00	01	LG 12 Abdichtungen	11.657,65	10,9903 %	10.376,44		10.376,44	10,06 %	0,61 %	Fa ...
2-05-00	02	LG 22 Dachdeckerarbeiten	111.670,35	16,9385 %	92.755,07		92.755,07	89,94 %	5,41 %	Fa ...
2-05-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>123.328,00</b>		<b>103.131,51</b>	<b>0,00</b>	<b>103.131,51</b>	<b>100,00 %</b>	<b>6,01 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Bauspenglerarbeiten</b>										
<b>2-06-00</b>										
2-06-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
2-06-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
2-06-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Konstruktiver Stahlbau</b>										
<b>2-07-00</b>										
2-07-00	01	LG 31 Schlosserarbeiten	8.061,79	3,0000 %	7.819,94		7.819,94	100,00 %	0,46 %	Fa ...
2-07-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
2-07-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>8.061,79</b>		<b>7.819,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.819,94</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,46 %</b>	

# BEILAGE ZUR KOSTENSCHÄTZUNG

Aufgliederung Vergabekosten in Teilkostenbereiche

Teil-KB	LG	AUFGLIEDERUNG	Angebots Teilkosten	Nachlass	Vergabe Teilkosten	Minder/Mehr Kosten	akt. Grobkosten Berechnung	ANTEIL VON TKB	ANTEIL VON Baukosten	ANMERKUNG
<b>Teilkostenbereich Kaminsanierung</b>										
<b>2-08-00</b>										
2-08-00	01	LG 35 Rauch-, Abgas- u. Lüftungsfänge	3.588,78	10,9903 %	3.194,36		3.194,36	100,00 %	0,19 %	Fa ...
2-08-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
2-08-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>3.588,78</b>		<b>3.194,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.194,36</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,19 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Sonstige Gewerke</b>										
<b>2-99-00</b>										
2-99-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
2-99-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
2-99-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Heizung</b>										
<b>3-01-00</b>										
3-01-00	01	LG 01 Baustellengemeinkosten	776,00	15,1492 %	658,44		658,44	0,52 %	0,04 %	Fa ...
3-01-00	02	LG 14 Elektroheizungsanlage	974,00	15,1492 %	826,45		826,45	0,65 %	0,05 %	Fa ...
3-01-00	03	LG 35 Wärmebereitstellung f. Heizung u. Warmwasser	82.292,92	15,1492 %	69.826,20		69.826,20	54,82 %	4,07 %	Fa ...
3-01-00	04	LG 36 Wärmeverteilung	30.184,07	15,1492 %	25.611,42		25.611,42	20,11 %	1,49 %	Fa ...
3-01-00	05	LG 37 Wärmeabgabe	20.694,42	15,1492 %	17.559,38		17.559,38	13,79 %	1,02 %	Fa ...
3-01-00	06	LG 46 Heizkörper	4.881,44	15,1492 %	4.141,94		4.141,94	3,25 %	0,24 %	Fa ...
3-01-00	07	LG 80 Mess- u. Kontrollgeräte	1.168,90	15,1492 %	991,82		991,82	0,78 %	0,06 %	Fa ...
3-01-00	08	LG 82 Wärme- u. Kälteämmung	6.123,64	15,1492 %	5.195,96		5.195,96	4,08 %	0,30 %	Fa ...
3-01-00	09	LG 90 Regieleistungen, HKLS Planung	1.954,00	15,1492 %	1.657,98		1.657,98	1,30 %	0,10 %	Fa ...
3-01-00	10	LG 14 Elektroheizungsanlage	973,00	6,6418 %	908,38		908,38	0,71 %	0,05 %	Fa ...
3-01-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>149.246,39</b>		<b>127.377,98</b>	<b>0,00</b>	<b>127.377,98</b>	<b>99,48 %</b>	<b>7,43 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Lüftung</b>										
<b>3-02-00</b>										
3-02-00	01	LG 50 Lüftungsgeräte, Ventilatoren	14.067,81	15,1492 %	11.936,65		11.936,65	38,18 %	0,70 %	Fa ...
3-02-00	02	LG 54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe	18.476,50	15,1492 %	15.677,46		15.677,46	50,15 %	0,91 %	Fa ...
3-02-00	03	LG 67 Kälteanlagen	4.301,00	15,1492 %	3.649,43		3.649,43	11,67 %	0,21 %	Fa ...
3-02-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>36.845,31</b>		<b>31.263,54</b>	<b>0,00</b>	<b>31.263,54</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1,82 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Regelung</b>										
<b>3-03-00</b>										
3-03-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-03-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-03-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Sanitär</b>										
<b>3-04-00</b>										
3-04-00	01	LG 63 Sanitäre Einrichtungen	21.613,44	15,1492 %	18.339,18		18.339,18	56,84 %	1,07 %	Fa ...
3-04-00	02	LG 62 Wasseranlagen	6.845,85	15,1492 %	5.808,76		5.808,76	18,00 %	0,34 %	Fa ...
3-04-00	03	LG 61 Abwasseranlagen	3.789,84	15,1492 %	3.215,71		3.215,71	9,97 %	0,19 %	Fa ...
3-04-00	04	LG 64 Gasanlagen	5.778,46	15,1492 %	4.903,07		4.903,07	15,20 %	0,29 %	Fa ...
3-04-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>38.027,59</b>		<b>32.266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>32.266,71</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1,88 %</b>	

# BEILAGE ZUR KOSTENSCHÄTZUNG

Auflgliederung Vergabekosten in Teilkostenbereiche

Teil-KB	LG	AUFGLIEDERUNG	Angebots Teilkosten	Nachlass	Vergabe Teilkosten	Minder/Mehr Kosten	akt. Grobkosten Berechnung	ANTEIL VON TKB	ANTEIL VON Baukosten	ANMERKUNG
<b>Teilkostenbereich Elektrotechnik</b>			<b>3-05-00</b>							
3-05-00	01	LG 01 Baustellengemeinkosten	1.000,00	6,648 %	933,58		933,58	0,62 %	0,05 %	Fa. ...
3-05-00	02	LG 06 Niederspannungsverteilungen	33.491,50	6,648 %	31.267,06		31.267,06	20,90 %	1,82 %	Fa. ...
3-05-00	03	LG 08 Kabel u. Leitungen	16.328,50	6,648 %	15.243,99		15.243,99	10,19 %	0,89 %	Fa. ...
3-05-00	04	LG 09 Rohr- u. Tragsysteme	27.096,70	6,648 %	25.296,99		25.296,99	16,91 %	1,48 %	Fa. ...
3-05-00	05	LG 10 Schalt-, Steuer- u. Steckgeräte	14.016,50	6,648 %	13.085,55		13.085,55	8,74 %	0,76 %	Fa. ...
3-05-00	06	LG 11 Leuchten liefern u. montieren	6.230,00	6,648 %	5.816,22		5.816,22	3,89 %	0,34 %	Fa. ...
3-05-00	07	LG 19 Strukturierte Verkabelung	10.969,00	6,648 %	10.240,46		10.240,46	6,84 %	0,60 %	Fa. ...
3-05-00	08	LG 30 Regieleistungen, Planung, E-Anlagebuch	3.408,00	6,648 %	3.181,65		3.181,65	2,13 %	0,19 %	Fa. ...
3-05-00	09	Anbot Nr. 17.019 vom 16.02.2017	44.573,20	0,0000 %	44.573,20		44.573,20	29,79 %	2,60 %	Fa. ...
3-05-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>157.113,40</b>		<b>149.638,70</b>	<b>0,00</b>	<b>149.638,70</b>	<b>100,00 %</b>	<b>8,73 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Nachrichtentechnik</b>			<b>3-06-00</b>							
3-06-00	01	LG 17 Antennenanlagen	1.607,50	6,648 %	1.500,73		1.500,73	29,12 %	0,09 %	Fa. ...
3-06-00	02	LG 18 Kommunikationsanlage	3.913,50	6,648 %	3.653,57		3.653,57	70,88 %	0,21 %	Fa. ...
3-06-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>5.521,00</b>		<b>5.154,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154,31</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,30 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Computertechnik</b>			<b>3-07-00</b>							
3-07-00	01	E-Book	3.000,00	6,648 %	2.800,75		2.800,75	14,53 %	0,16 %	Fa. ...
3-07-00	02	LG 23 Intelligente Gebäudetechnik	16.472,00	0,0000 %	16.472,00		16.472,00	85,47 %	0,96 %	Fa. ...
3-07-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>19.472,00</b>		<b>19.272,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.272,75</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1,12 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Alarmanlage</b>			<b>3-08-00</b>							
3-08-00	01	LG 21 Sicherheitstechnik	3.627,50	6,648 %	3.386,57		3.386,57	100,00 %	0,20 %	Fa. ...
3-08-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-08-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>3.627,50</b>		<b>3.386,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386,57</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,20 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Blitzschutz</b>			<b>3-09-00</b>							
3-09-00	01	LG 12 Erdungs- u. Blitzschutzarbeiten	2.875,50	6,648 %	2.684,52		2.684,52	100,00 %	0,16 %	Fa. ...
3-09-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-09-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>2.875,50</b>		<b>2.684,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,52</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,16 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Aufzugsanlage</b>			<b>3-10-00</b>							
3-10-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-10-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-10-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Pooltechnik</b>			<b>3-11-00</b>							
3-11-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-11-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-11-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	

# BEILAGE ZUR KOSTENSCHÄTZUNG

Aufgliederung Vergabekosten in Teilkostenbereiche

Teil-KB	LG	AUFGliederung	Angebots Teilkosten	Nachlass	Vergabe Teilkosten	Minder/Mehr Kosten	akt. Grobkosten Berechnung	ANTEIL VON TKB	ANTEIL VON Baukosten	ANMERKUNG
<b>Teilkostenbereich Garagentor &amp; Parklift</b>										
<b>3-12-00</b>										
3-12-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-12-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-12-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Isolierungen + Brandschutz</b>										
<b>3-13-00</b>										
3-13-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-13-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-13-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Sauna</b>										
<b>3-14-00</b>										
3-14-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-14-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-14-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Dampfbad + Wellness</b>										
<b>3-15-00</b>										
3-15-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-15-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-15-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich sonstige Gewerke</b>										
<b>3-99-00</b>										
3-99-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-99-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
3-99-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Baumeister Ausbau</b>										
<b>4-01-00</b>										
4-01-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-01-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-01-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Trockenbauarbeiten</b>										
<b>4-02-00</b>										
4-02-00	01	AN Trockenbau vom 04.05.2017	80.068,50	8,4956 %	73.266,20		73.266,20	91,58 %	4,27 %	Fa ...
4-02-00	02	Pos 39 25 08 DZ (AN Trockenbau/04.05.2017)	1.411,20	8,4956 %	1.291,31		1.291,31	1,61 %	0,08 %	Fa ...
4-02-00	03	Pos 39 25 23 B (AN Trockenbau/04.05.2017)	81,00	8,4956 %	74,12		74,12	0,09 %	0,00 %	Fa ...
4-02-00	04	Pos 02 A (AN Kühldecke vom 04.05.2017)	1.684,80	8,4956 %	1.541,67		1.541,67	1,93 %	0,09 %	Fa ...
4-02-00	05	Pos 02 B (AN Kühldecke vom 04.05.2017)	1.196,80	8,4956 %	1.095,12		1.095,12	1,37 %	0,06 %	Fa ...
4-02-00	06	Pos 02 C (AN Kühldecke vom 04.05.2017)	408,00	8,4956 %	373,34		373,34	0,47 %	0,02 %	Fa ...
4-02-00	07	Pos 10 (AN Silent Gliss vom 30.05.2017)	2.460,00	8,4956 %	2.251,01		2.251,01	2,81 %	0,13 %	Fa ...
4-02-00	08	Pos 20 (AN Silent Gliss vom 30.05.2017)	2.380,00	8,4956 %	2.177,80		2.177,80	2,72 %	0,13 %	Fa ...
4-02-00	09	-Pos 39 25 21 AZ AN Trockenbau	-266,00	8,4956 %	-243,40		-243,40	-0,30 %	-0,01 %	Fa ...
4-02-00	10	-Pos 39 25 27 A AN Trockenbau	-176,80	8,4956 %	-161,78		-161,78	-0,20 %	-0,01 %	Fa ...
4-02-00	11	-Pos 39 25 43 DZ AN Trockenbau	-170,00	8,4956 %	-155,56		-155,56	-0,19 %	-0,01 %	Fa ...
4-02-00	12	-Pos 39 25 49 D AN Trockenbau	-240,00	8,4956 %	-219,61		-219,61	-0,27 %	-0,01 %	Fa ...
4-02-00	13	-Pos 39 90 01 A (Regien)	-1.410,00	8,4956 %	-1.290,21		-1.290,21	-1,61 %	-0,08 %	Fa ...
<b>SUMME TKB</b>			<b>87.427,50</b>		<b>80.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,01</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4,66 %</b>	

# BEILAGE ZUR KOSTENSCHÄTZUNG

Aufgliederung Vergabekosten in Teilkostenbereiche

Teil-KB	LG	AUFGLIEDERUNG	Angebots Teilkosten	Nachlass	Vergabe Teilkosten	Minder/Mehr Kosten	akt. Grobkosten Berechnung	ANTEIL VON TKB	ANTEIL VON Baukosten	ANMERKUNG
<b>Teilkostenbereich Schlosserarbeiten</b>										
<b>4-03-00</b>										
4-03-00	01	AN 16718 vom 15.05.2017	3.123,00	6,0000 %	2.935,62		2.935,62	6,86 %	0,17 %	Fa ...
4-03-00	02	AN 16725 vom 17.05.2017	2.656,00	6,0000 %	2.496,64		2.496,64	5,83 %	0,15 %	Fa ...
4-03-00	03	AN 16735 vom 29.05.2017	1.469,00	6,0000 %	1.380,86		1.380,86	3,23 %	0,08 %	Fa ...
4-03-00	04	AN 16817 vom 12.07.2017	5.137,36	3,0000 %	4.983,24		4.983,24	11,64 %	0,29 %	Fa ...
4-03-00	05	Mail vom 02.03.2017	16.487,60	5,0000 %	15.663,22		15.663,22	36,59 %	0,91 %	Fa ...
4-03-00	06	Verhandlungsnotizen vom 07.11.2017	16.155,90	5,0000 %	15.348,11		15.348,11	35,85 %	0,89 %	Fa ...
<b>SUMME TKB</b>			<b>28.872,96</b>		<b>42.807,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.807,68</b>	<b>64,15 %</b>	<b>1,60 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Fliesenleger</b>										
<b>4-04-00</b>										
4-04-00	01	Fliesenlegerarbeiten	26.066,07	10,0000 %	23.459,46		23.459,46	100,00 %	1,37 %	Fa ...
4-04-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-04-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>26.066,07</b>		<b>23.459,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.459,46</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1,37 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Natursteinarbeiten</b>										
<b>4-05-00</b>										
4-05-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-05-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-05-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Holzfußböden</b>										
<b>4-06-00</b>										
4-06-00	01	Fertigparkett	10.249,00	0,0000 %	10.249,00		10.249,00	100,00 %	0,60 %	Fa ...
4-06-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-06-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>10.249,00</b>		<b>10.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.249,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,60 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Bautischler</b>										
<b>4-07-00</b>										
4-07-00	01	Innentüren - LV vom 04.05.2017	11.535,00	0,0000 %	11.535,00		11.535,00	59,11 %	0,67 %	Fa ...
4-07-00	02	Trittstufen - Mail vom 08.06.2017	7.980,00	0,0000 %	7.980,00		7.980,00	40,89 %	0,47 %	Fa ...
4-07-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>19.515,00</b>		<b>19.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.515,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1,14 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Möbeltischler</b>										
<b>4-08-00</b>										
4-08-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-08-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-08-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Maler- und Anstreicherarbeiten</b>										
<b>4-09-00</b>										
4-09-00	01	Schutzabdeckung	1.449,50	0,0000 %	1.449,50		1.449,50	13,51 %	0,08 %	Fa ...
4-09-00	02	Tiefengrund	1.921,40	0,0000 %	1.921,40		1.921,40	17,91 %	0,11 %	Fa ...
4-09-00	03	weiße Dispersion + Deckenanstrich	6.844,50	0,0000 %	6.844,50		6.844,50	63,79 %	0,40 %	Fa ...
4-09-00	04	Metallzargen grundieren + Deckanstrich	514,80	0,0000 %	514,80		514,80	4,80 %	0,03 %	Fa ...
4-09-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>10.730,20</b>		<b>10.730,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.730,20</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,63 %</b>	

# BEILAGE ZUR KOSTENSCHÄTZUNG

Aufgliederung Vergabekosten in Teilkostenbereiche

Teil-KB	LG	AUFGLIEDERUNG	Angebots Teilkosten	Nachlass	Vergabe Teilkosten	Minder/Mehr Kosten	akt. Grobkosten Berechnung	ANTEIL VON TKB	ANTEIL VON Baukosten	ANMERKUNG
<b>Teilkostenbereich Glaserarbeiten + Innenverglasung</b>										
<b>4-10-00</b>										
4-10-00	01	LG 01 Baustellengemeinkosten	17.600,00	8,9601 %	16.023,02		16.023,02	22,82 %	0,93 %	Fa ...
4-10-00	02	LG 02 Glasarbeiten	59.532,00	8,9601 %	54.197,87		54.197,87	77,18 %	3,16 %	Fa ...
4-10-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>77.132,00</b>		<b>70.220,90</b>	<b>0,00</b>	<b>70.220,90</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4,09 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Fenster &amp; Portale</b>										
<b>4-11-00</b>										
4-11-00	01	LG 02 Fenster u. Portale	190.661,25	8,9601 %	173.577,81		173.577,81	90,77 %	10,12 %	Fa ...
4-11-00	02	Glasportale	17.650,99	0,0000 %	17.650,99		17.650,99	9,23 %	1,03 %	Fa ...
4-11-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>208.312,24</b>		<b>191.228,80</b>	<b>0,00</b>	<b>191.228,80</b>	<b>100,00 %</b>	<b>11,15 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Jalousien/Sonnenschutz</b>										
<b>4-12-00</b>										
4-12-00	01	LG 03 Sonnenschutz	28.780,00	8,9601 %	26.201,28		26.201,28	37,99 %	1,53 %	Fa ...
4-12-00	02	AN 1376 vom 15.05.2017	27.061,66	0,0000 %	27.061,66		27.061,66	39,24 %	1,58 %	Fa ...
4-12-00	03	AN17-12759 vom 11.05.2017	16.704,00	6,0000 %	15.701,76		15.701,76	22,77 %	0,92 %	Fa ...
4-12-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>72.545,66</b>		<b>68.964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>68.964,70</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4,02 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Terrassenbelag</b>										
<b>4-13-00</b>										
4-13-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-13-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-13-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Schließanlage</b>										
<b>4-14-00</b>										
4-14-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-14-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-14-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Fassaden &amp; Fassadenkonstruktionen</b>										
<b>4-15-00</b>										
4-15-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-15-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-15-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Kamin/Kachelofen</b>										
<b>4-17-00</b>										
4-17-00	01	Schornsteintechnik	1.890,00	0,0000 %	1.890,00		1.890,00	0,00 %	0,11 %	Fa ...
4-17-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-17-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>1.890,00</b>		<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,11 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Estrich</b>										
<b>4-18-00</b>										
4-18-00	01	AN vom 26.06.2017	8.284,09	4,0000 %	7.952,73		7.952,73	0,00 %	0,46 %	Fa ...
4-18-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
4-18-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>8.284,09</b>		<b>7.952,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952,73</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,46 %</b>	

# BEILAGE ZUR KOSTENSCHÄTZUNG

Aufgliederung Vergabekosten in Teilkostenbereiche

Teil-KB	LG	AUFGLIEDERUNG	Angebots Teilkosten	Nachlass	Vergabe Teilkosten	Minder/Mehr Kosten	akt. Grobkosten Berechnung	ANTEIL VON TKB	ANTEIL VON Baukosten	ANMERKUNG	
		<b>Teilkostenbereich sonstige Gewerke</b>	<b>4-99-00</b>								
4-99-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
4-99-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
4-99-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>		
		<b>Teilkostenbereich Einbaumöbel</b>	<b>5-01-00</b>								
5-01-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
5-01-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
5-01-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>		
		<b>Teilkostenbereich Garderoben</b>	<b>5-02-00</b>								
5-02-00	01	Kleiderschrank Molteni "Gliss Master"	5.356,67	0,0000 %	5.356,67		5.356,67	11,21 %	0,31 %	Fa ...	
5-02-00	02	Sideboard Molteni "Pass Word"	5.556,67	0,0000 %	5.556,67		5.556,67	11,63 %	0,32 %	Fa ...	
5-02-00	03	Sideboard Geschirr Molteni "Pass Word"	5.387,50	0,0000 %	5.387,50		5.387,50	11,27 %	0,31 %	Fa ...	
5-02-00	04	Kleiderschrank Molteni "Gliss Master"	7.144,00	0,0000 %	7.144,00		7.144,00	14,95 %	0,42 %	Fa ...	
5-02-00	05	Kleiderschrank Molteni "Gliss Master"	6.301,67	0,0000 %	6.301,67		6.301,67	13,19 %	0,37 %	Fa ...	
5-02-00	06	Kleiderschrank 1 Molteni "Gliss Master"	4.512,50	0,0000 %	4.512,50		4.512,50	9,44 %	0,26 %	Fa ...	
5-02-00	07	Kleiderschrank 2 Molteni "Gliss Master"	3.678,33	0,0000 %	3.678,33		3.678,33	7,70 %	0,21 %	Fa ...	
5-02-00	08	Kleiderschrank Molteni "Gliss Master"	4.750,83	0,0000 %	4.750,83		4.750,83	9,94 %	0,28 %	Fa ...	
5-02-00	09	Kommode Molteni "Pass Word"	2.126,67	0,0000 %	2.126,67		2.126,67	4,45 %	0,12 %	Fa ...	
5-02-00	10	Liefer- und Montagekosten	2.979,17	0,0000 %	2.979,17		2.979,17	6,23 %	0,17 %	Fa ...	
5-02-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
<b>SUMME TKB</b>			<b>47.794,00</b>		<b>47.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.794,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2,79 %</b>		
		<b>Teilkostenbereich Kücheneinrichtung</b>	<b>5-03-00</b>								
5-03-00	01	Eggersmann Küche	32.350,83	0,0000 %	32.350,83		32.350,83	59,07 %	1,89 %	Fa ...	
5-03-00	02	Eggersmann Zusatzauftrag	1.490,00	0,0000 %	1.490,00		1.490,00	2,72 %	0,09 %	Fa ...	
5-03-00	03	Strasser Küchenarbeitsplatte	6.370,00	0,0000 %	6.370,00		6.370,00	11,63 %	0,37 %	Fa ...	
5-03-00	04	Strasser Küchenrückwände	3.100,00	0,0000 %	3.100,00		3.100,00	5,66 %	0,18 %	Fa ...	
5-03-00	05	Strasser Zusatzauftrag Steinarbeiten Dichtungslippe zum Kühlschrank	268,95	0,0000 %	268,95		268,95	0,49 %	0,02 %	Fa ...	
5-03-00	06	Strasser Zusatzauftrag Steinarbeiten Vergrößerung der Arbeitsplatte	319,11	0,0000 %	319,11		319,11	0,58 %	0,02 %	Fa ...	
5-03-00	07	Blanco Spüle	1.608,33	0,0000 %	1.608,33		1.608,33	2,94 %	0,09 %	Fa ...	
5-03-00	08	Blanco Armatur	725,00	0,0000 %	725,00		725,00	1,32 %	0,04 %	Fa ...	
5-03-00	09	Siemens Dunstabzug	915,83	0,0000 %	915,83		915,83	1,67 %	0,05 %	Fa ...	
5-03-00	10	Siemens Kochfeld	738,33	0,0000 %	738,33		738,33	1,35 %	0,04 %	Fa ...	
5-03-00	11	Siemens Einbauherd	1.712,50	0,0000 %	1.712,50		1.712,50	3,13 %	0,10 %	Fa ...	
5-03-00	12	Liebherr Kühlschrank	1.234,17	0,0000 %	1.234,17		1.234,17	2,25 %	0,07 %	Fa ...	
5-03-00	13	HKT Reling	538,00	0,0000 %	538,00		538,00	0,98 %	0,03 %	Fa ...	
5-03-00	14	Blanco Abfallsystem	166,67	0,0000 %	166,67		166,67	0,30 %	0,01 %	Fa ...	
5-03-00	15	Eggersmann Besteckensatz	90,00	0,0000 %	90,00		90,00	0,16 %	0,01 %	Fa ...	
5-03-00	16	Lieferung und Montage	3.141,67	0,0000 %	3.141,67		3.141,67	5,74 %	0,18 %	Fa ...	
5-03-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
<b>SUMME TKB</b>			<b>54.769,39</b>		<b>54.769,39</b>	<b>0,00</b>	<b>54.769,39</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3,19 %</b>		



# BEILAGE ZUR KOSTENSCHÄTZUNG

Auflgliederung Vergabekosten in Teilkostenbereiche

Teil-KB	LG	AUFGLIEDERUNG	Angebots Teilkosten	Nachlass	Vergabe Teilkosten	Minder/Mehr Kosten	akt. Grobkosten Berechnung	ANTEIL VON TKB	ANTEIL VON Baukosten	ANMERKUNG
<b>Teilkostenbereich Badezimmereinrichtung</b>			<b>5-04-00</b>							
5-04-00	01	Waschtischunterschrank Falper "Via Veneto"	3.998,33	0,0000 %	3.998,33		3.998,33	7,30 %	0,23 %	Fa ...
5-04-00	02	Sideboard Falper "Via Venet"	4.270,83	0,0000 %	4.270,83		4.270,83	7,80 %	0,25 %	Fa ...
5-04-00	03	Waschtischunterschrank Falper "Via Veneto"	4.044,17	0,0000 %	4.044,17		4.044,17	7,38 %	0,24 %	Fa ...
5-04-00	04	Hochschrank Falper "Via Veneto"	2.710,83	0,0000 %	2.710,83		2.710,83	4,95 %	0,16 %	Fa ...
5-04-00	05	Sockel für Hochschrank	127,50	0,0000 %	127,50		127,50	0,23 %	0,01 %	Fa ...
5-04-00	06	Waschtisch Verkleidung mit Falper Frontmaterial	395,00	0,0000 %	395,00		395,00	0,72 %	0,02 %	Fa ...
5-04-00	07	Spiegel	247,50	0,0000 %	247,50		247,50	0,45 %	0,01 %	Fa ...
5-04-00	08	Steinarbeiten	11.213,33	0,0000 %	11.213,33		11.213,33	20,47 %	0,65 %	Fa ...
5-04-00	09	Zusatzauftrag Steinarbeiten	2.022,50	0,0000 %	2.022,50		2.022,50	3,69 %	0,12 %	Fa ...
5-04-00	10	Waschtischunterschrank Falper "Via Veneto"	2.183,33	0,0000 %	2.183,33		2.183,33	3,99 %	0,13 %	Fa ...
5-04-00	11	Kastenverbau vor Verteilerkasten im Gäste WC	0,00	0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	Fa ...
5-04-00	12	Liefer- und Montagekosten	2.058,33	0,0000 %	2.058,33		2.058,33	3,76 %	0,12 %	Fa ...
5-04-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>33.271,67</b>		<b>33.271,67</b>	<b>0,00</b>	<b>33.271,67</b>	<b>60,75 %</b>	<b>1,94 %</b>	
<b>Teilkostenbereich sonstige Gewerke</b>			<b>5-99-00</b>							
5-99-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
5-99-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
5-99-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Straßen + Wege</b>			<b>6-01-00</b>							
6-01-00	01	Pflasterungsarbeiten	7.392,00	0,0000 %	7.392,00		7.392,00	100,00 %	0,43 %	Fa ...
6-01-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
6-01-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>7.392,00</b>		<b>7.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,43 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Gartengestaltung und Landschaftsbau</b>			<b>6-02-00</b>							
6-02-00	01	Baumschnittarbeiten	3.464,80	0,0000 %	3.464,80		3.464,80	100,00 %	0,20 %	Fa ...
6-02-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
6-02-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>3.464,80</b>		<b>3.464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,80</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,20 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Gartenbewässerung</b>			<b>6-03-00</b>							
6-03-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
6-03-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
6-03-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Sportanlagen im Freien</b>			<b>6-04-00</b>							
6-04-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
6-04-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
6-04-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	
<b>Teilkostenbereich Schwimmbad</b>			<b>6-05-00</b>							
6-05-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
6-05-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
6-05-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %	
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	

## BEILAGE ZUR KOSTENSCHÄTZUNG

Aufgliederung Vergabekosten in Teilkostenbereiche

Teil-KB	LG	AUFGliederung	Angebots Teilkosten	Nachlass	Vergabe Teilkosten	Minder/Mehr Kosten	akt. Grobkosten Berechnung	ANTEIL VON TKB	ANTEIL VON Baukosten	ANMERKUNG	
		<b>Teilkostenbereich Biotop</b>	<b>6-06-00</b>								
6-06-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
6-06-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
6-06-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>		
		<b>Teilkostenbereich Steinmetz + Bildhauertätigkeiten</b>	<b>6-07-00</b>								
6-07-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
6-07-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
6-07-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>		
		<b>Teilkostenbereich Tor + Zaunanlagen</b>	<b>6-08-00</b>								
6-08-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
6-08-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
6-08-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>		
		<b>Teilkostenbereich Bautischler</b>	<b>6-99-00</b>								
6-99-00	01			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
6-99-00	02			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
6-99-00	99			0,0000 %	0,00		0,00	0,00 %	0,00 %		
<b>SUMME TKB</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>		

## NETTOSUMMENÜBERSICHT ÜBER SCHÄTZKOSTEN - PROGNOSEKOSTEN - ANGEWIESENE BETRÄGE

KOSTEN BEREICH	LG	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	KOSTEN-SCHÄTZUNG	VERGABE-KOSTEN	Mehr/Minder Kosten	akt. Grobk. Berechnung	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN	PROGNOSE-KOSTEN	DIFFERENZ KOST- PROG	KOST-PROG %	Summe Nachträge	VERG-NACH %	ANGEW. BETRÄGE	ANGEW. %	NOCH OFFEN	OFFEN %
<b>KB 0 GRUND</b>																	
0-01-00		Allgemeine Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0-02-00		Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0-03-00		Erwerbsnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0-04-00		Vorstudien, Gutachten	0,00	8.086,00	0,00	8.086,00	0,00	0,00	8.086,00	8.086,00	0,00%	0,00	0,00%	8.086,00	100,00%	0,00	0,00%
0-05-00		Vermessung, Vermarktung	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00%	500,00	50,00%	1.000,00	66,67%	500,00	33,33%
0-06-00		Maklerhonorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0-99-00		Spezielle Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 0</b>		<b>Summe Grund</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.586,00</b>	<b>8.086,00</b>	<b>539,07%</b>	<b>500,00</b>	<b>5,50%</b>	<b>9.086,00</b>	<b>94,78%</b>	<b>500,00</b>	<b>5,22%</b>
<b>KB 1 AUFSCHLIESSUNG</b>																	
1-01-00		Kanalanschluß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1-02-00		Elektroanschluß	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1-03-00		Wasseranschluß	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1-04-00		Gasanschluß	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1-05-00		Fernwärmeanschluß HBW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1-06-00		Telefonanschluß	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1-07-00		Sonstige Anschlußkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1-08-00		Abbruch (wenn nicht in Sonderkosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1-99-00		sonstige Gewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 1</b>		<b>Summe Aufschließung</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>KB 2 GEBÄUDE ROHBAU</b>																	
2-01-00		Baufreimachung und Abbruch	12.000,00	11.990,88	0,00	11.990,88	0,00	0,00	11.990,88	-9,12	-0,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.990,88	100,00%
2-02-00		Baumeisterarbeiten	103.000,00	310.136,81	0,00	310.136,81	10.956,82	0,00	321.093,63	218.093,63	211,74%	10.956,82	3,53%	0,00	0,00%	321.093,63	100,00%
2-03-00		Schwarzdeckerarbeiten	20.950,00	55.863,71	0,00	55.863,71	0,00	0,00	55.863,71	34.913,71	166,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.863,71	100,00%
2-04-00		Zimmermeisterarbeiten	220.000,00	178.044,94	0,00	178.044,94	10.963,40	0,00	189.008,34	-30.991,66	-14,09%	10.963,40	6,16%	0,00	0,00%	189.008,34	100,00%
2-05-00		Dachdeckerarbeiten	48.000,00	103.131,51	0,00	103.131,51	7.523,44	0,00	110.654,95	62.654,95	130,53%	7.523,44	7,30%	0,00	0,00%	110.654,95	100,00%
2-06-00		Bauspenglerarbeiten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2-07-00		Konstruktiver Stahlbau	0,00	7.819,94	0,00	7.819,94	0,00	0,00	7.819,94	7.819,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.819,94	100,00%
2-08-00		Kaminsanierung	0,00	3.194,36	0,00	3.194,36	0,00	0,00	3.194,36	3.194,36	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.194,36	100,00%
2-99-00		sonstige Gewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 2</b>		<b>Summe Gebäude Rohbau</b>	<b>418.950,00</b>	<b>670.182,14</b>	<b>0,00</b>	<b>670.182,14</b>	<b>29.443,66</b>	<b>0,00</b>	<b>699.625,81</b>	<b>280.675,81</b>	<b>67,00%</b>	<b>29.443,66</b>	<b>4,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>699.625,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>KB 3 GEBÄUDE TECHNIK</b>																	
3-01-00		Heizung	148.076,00	127.377,98	0,00	127.377,98	6.548,20	0,00	133.926,18	-14.149,82	-9,56%	6.548,20	5,14%	0,00	0,00%	133.926,18	100,00%
3-02-00		Lüftung/Klima	79.515,00	31.263,54	0,00	31.263,54	33.549,20	0,00	64.812,74	-14.702,26	-18,49%	33.549,20	107,31%	0,00	0,00%	64.812,74	100,00%
3-03-00		Regelung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3-04-00		Sanitär	31.613,00	32.266,71	0,00	32.266,71	9.614,74	0,00	41.881,46	10.268,46	32,48%	9.614,74	29,80%	0,00	0,00%	41.881,46	100,00%
3-05-00		Elektroinstallation laut Aufgliederung	90.000,00	149.638,70	0,00	149.638,70	17.954,92	0,00	167.593,63	77.593,63	86,22%	17.954,92	12,00%	0,00	0,00%	167.593,63	100,00%
3-06-00		Nachrichtentechnik (SAT-Anlage)	3.500,00	5.154,31	0,00	5.154,31	3.169,51	0,00	8.323,81	4.823,81	137,82%	3.169,51	61,49%	0,00	0,00%	8.323,81	100,00%
3-07-00		Computertechnik	3.000,00	19.272,75	0,00	19.272,75	7.505,98	0,00	26.778,73	23.778,73	792,62%	7.505,98	38,95%	0,00	0,00%	26.778,73	100,00%
3-08-00		Alarmanlage	5.000,00	3.386,57	0,00	3.386,57	0,00	0,00	3.386,57	-1.613,43	-32,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.386,57	100,00%
3-09-00		Blitzschutz	5.000,00	2.684,52	0,00	2.684,52	933,58	0,00	3.618,10	-1.381,90	-27,64%	933,58	34,78%	0,00	0,00%	3.618,10	100,00%
3-10-00		Aufzuganlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3-11-00		Pooltechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3-12-00		Garagentüre + Parklift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3-99-00		sonstige Gewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 3</b>		<b>Summe Gebäude Technik</b>	<b>365.704,00</b>	<b>371.045,07</b>	<b>0,00</b>	<b>371.045,07</b>	<b>79.276,13</b>	<b>0,00</b>	<b>450.321,20</b>	<b>84.617,20</b>	<b>23,14%</b>	<b>79.276,13</b>	<b>21,37%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>450.321,20</b>	<b>100,00%</b>

## NETTOSUMMENÜBERSICHT ÜBER SCHÄTZKOSTEN - PROGNOSEKOSTEN - ANGEWIESENE BETRÄGE

KOSTEN BEREICH	LG	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	KOSTEN- SCHÄTZUNG	VERGABE- KOSTEN	Mehr/Minder Kosten	akt. Grobk. Berechnung	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN	PROGNOSE- KOSTEN	DIFFERENZ KOST- PROG	KOST-PROG %	Summe Nachträge	VERG-NACH %	ANGEW. BETRÄGE	ANGEW. %	NOCH OFFEN	OFFEN %
<b>KB 4</b> GEBÄUDE AUSBAU																	
4-01-00		Baumeisterarbeiten lt. Aufgliederung	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-02-00		Trockenbauarbeiten	25.000,00	80.000,01	0,00	80.000,01	6.833,61	0,00	86.833,62	61.833,62	247,33%	6.833,61	8,54%	0,00	0,00%	86.833,62	100,00%
4-03-00		Schlosserarbeiten	63.550,00	42.807,68	0,00	42.807,68	0,00	0,00	42.807,68	-20.742,32	-32,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.807,68	100,00%
4-04-00		Fliesenleger	25.365,00	23.459,46	0,00	23.459,46	3.490,69	0,00	26.950,15	1.585,15	6,25%	3.490,69	14,88%	0,00	0,00%	26.950,15	100,00%
4-05-00		Natursteinarbeiten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-06-00		Fußböden (Parkett)	13.175,00	10.249,00	0,00	10.249,00	0,00	0,00	10.249,00	-2.926,00	-22,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.249,00	100,00%
4-07-00		Bautischler	10.000,00	19.515,00	0,00	19.515,00	0,00	0,00	19.515,00	9.515,00	95,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.515,00	100,00%
4-08-00		Möbeltischler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-09-00		Maler-, und Anstreicherarbeiten	20.000,00	10.730,20	0,00	10.730,20	19.569,50	0,00	30.299,70	10.299,70	51,50%	19.569,50	182,38%	0,00	0,00%	30.299,70	100,00%
4-10-00		Glaserarbeiten + Innverglasung	36.000,00	70.220,90	0,00	70.220,90	1.024,22	0,00	71.245,12	35.245,12	97,90%	1.024,22	1,46%	0,00	0,00%	71.245,12	100,00%
4-11-00		Fenster + Portale	96.000,00	191.228,80	0,00	191.228,80	14.182,26	0,00	205.411,06	109.411,06	113,97%	14.182,26	7,42%	0,00	0,00%	205.411,06	100,00%
4-12-00		Jalousien/Sonnenschutz	20.000,00	68.964,70	0,00	68.964,70	1.160,56	0,00	70.125,26	50.125,26	250,63%	1.160,56	1,68%	0,00	0,00%	70.125,26	100,00%
4-13-00		Terrassenbelag	4.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.709,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-14-00		Schließanlage	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-15-00		Fassaden+Fassadenkonstruktionen	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.400,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-16-00		Steinmetz + Bildhauertätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-17-00		Hafner - Kamin/Kachelofen	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.890,00	100,00%
4-18-00		Estrich	0,00	7.952,73	0,00	7.952,73	0,00	0,00	7.952,73	7.952,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.952,73	100,00%
4-99-00		sonstige Gewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00%	3.900,00	0,00%	0,00	0,00%	3.900,00	100,00%
<b>KB 4</b>		<b>Summe Gebäude Ausbau</b>	<b>456.199,00</b>	<b>527.018,48</b>	<b>0,00</b>	<b>527.018,48</b>	<b>50.160,84</b>	<b>0,00</b>	<b>577.179,32</b>	<b>120.980,32</b>	<b>26,52%</b>	<b>50.160,84</b>	<b>9,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>577.179,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>KB 5</b> EINRICHTUNG																	
5-01-00		Einbaumöbel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5-02-00		Garderoben	0,00	47.794,00	0,00	47.794,00	6.214,17	0,00	54.008,17	54.008,17	0,00%	6.214,17	13,00%	0,00	0,00%	54.008,17	100,00%
5-03-00		Kücheneinrichtung	0,00	54.769,39	0,00	54.769,39	0,00	0,00	54.769,39	54.769,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.769,39	100,00%
5-04-00		Badezimmereinrichtung	0,00	33.271,67	0,00	33.271,67	6.880,00	0,00	40.151,67	40.151,67	0,00%	6.880,00	20,68%	0,00	0,00%	40.151,67	100,00%
5-99-00		sonstige Gewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 5</b>		<b>Summe Einrichtung</b>	<b>0,00</b>	<b>135.835,06</b>	<b>0,00</b>	<b>135.835,06</b>	<b>13.094,17</b>	<b>0,00</b>	<b>148.929,23</b>	<b>148.929,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.094,17</b>	<b>9,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>148.929,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>KB 6</b> AUSSENANLAGEN																	
6-01-00		Straßen + Wege	65.000,00	7.392,00	0,00	7.392,00	8.418,58	0,00	15.810,58	-49.189,42	-75,68%	8.418,58	113,89%	0,00	0,00%	15.810,58	100,00%
6-02-00		Gartengestaltung und Landschaftsbau	30.000,00	3.464,80	0,00	3.464,80	133.218,86	0,00	136.683,66	106.683,66	355,61%	133.218,86	3844,92%	0,00	0,00%	136.683,66	100,00%
6-03-00		Gartenbewässerung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-04-00		Sportanlagen im Freien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-05-00		Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-06-00		Biotop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-07-00		Steinmetz + Bildhauertätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-08-00		Tor + Zaunanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-09-00		Stützpunktsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-99-00		sonstige Gewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 6</b>		<b>Summe Außenanlagen</b>	<b>114.500,00</b>	<b>10.856,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.856,80</b>	<b>141.637,44</b>	<b>0,00</b>	<b>152.494,24</b>	<b>37.994,24</b>	<b>33,18%</b>	<b>141.637,44</b>	<b>1304,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>152.494,24</b>	<b>100,00%</b>

## NETTOSUMMENÜBERSICHT ÜBER SCHÄTZKOSTEN - PROGNOSEKOSTEN - ANGEWIESENE BETRÄGE

KOSTEN BEREICH	LG	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	KOSTEN- SCHÄTZUNG	VERGABE- KOSTEN	Mehr/Minder Kosten	akt. Grobk. Berechnung	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN	PROGNOSE- KOSTEN	DIFFERENZ KOST- PROG	KOST-PROG %	Summe Nachträge	VERG-NACH %	ANGEW: BETRÄGE	ANGEW. %	NOCH OFFEN	OFFEN %
<b>KB 7 HONORARE</b>																	
7-01-00		Planungswettbewerbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-02-00		Architektur	91.000,00	117.792,00	0,00	117.792,00	0,00	0,00	117.792,00	26.792,00	29,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	117.792,00	100,00%
7-03-00		Statik	30.000,00	5.659,00	0,00	5.659,00	0,00	0,00	5.659,00	-24.341,00	-81,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.659,00	100,00%
7-04-00		Geotechnik	7.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.400,00	0,00	9.800,00	2.800,00	40,00%	1.400,00	16,67%	0,00	0,00%	9.800,00	100,00%
7-05-00		Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-06-00		Elektrotechnik	8.500,00	7.546,17	0,00	7.546,17	0,00	0,00	7.546,17	-953,83	-11,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.546,17	100,00%
7-07-00		Sanitärtechnik	7.333,33	7.051,28	0,00	7.051,28	0,00	0,00	7.051,28	-282,05	-3,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.051,28	100,00%
7-08-00		Heizungstechnik	7.333,33	7.051,28	0,00	7.051,28	0,00	0,00	7.051,28	-282,05	-3,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.051,28	100,00%
7-09-00		Klima-/Lüftungstechnik	7.333,33	7.051,28	0,00	7.051,28	0,00	0,00	7.051,28	-282,05	-3,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.051,28	100,00%
7-10-00		Bauphysik	14.000,00	5.040,00	0,00	5.040,00	7.392,00	0,00	12.432,00	-1.568,00	-11,20%	7.392,00	146,67%	0,00	0,00%	12.432,00	100,00%
7-11-00		Akustik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-12-00		Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-13-00		Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-14-00		Grün- und Freiflächengestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-15-00		Örtliche Bauaufsicht	49.000,00	124.599,41	0,00	124.599,41	0,00	0,00	124.599,41	75.599,41	154,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.599,41	100,00%
7-16-00		Projektsteuerung und -management	0,00	21.299,77	0,00	21.299,77	0,00	0,00	21.299,77	21.299,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.299,77	100,00%
7-17-00		Gutachten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-18-00		Rechtberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-19-00		Bauherrenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-20-00		Baustellenkoordinator BauKG	13.000,00	12.779,86	0,00	12.779,86	0,00	0,00	12.779,86	-220,14	-1,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.779,86	100,00%
7-21-00		Prüfingenieur	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100,00	100,00%
7-99-00		Sonstige Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 7</b>		<b>Summe Sonstiges</b>	<b>239.500,00</b>	<b>326.370,05</b>	<b>0,00</b>	<b>326.370,05</b>	<b>8.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.162,05</b>	<b>95.662,05</b>	<b>39,94%</b>	<b>8.792,00</b>	<b>2,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>335.162,05</b>	<b>100,00%</b>
<b>KB 8 NEBENKOSTEN</b>																	
8-01-00		Bewilligungen, Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8-02-00		Anschlußgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8-03-00		Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8-04-00		Vervielfältigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8-05-00		Muster, Modelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8-06-00		Spesen, Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8-07-00		Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8-99-00		Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 8</b>		<b>Summe Nebenkosten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>KB 9 RESERVEN</b>																	
9-01-00		Reservemittel f. Unvorhergesehenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9-02-00		Reservemittel für Teuerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9-03-00		Reservemittel für den Bauherren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9-99-00		Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 9</b>		<b>Summe Reserven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>NBK</b>	<b>NETTOERRICHTUNGSKOSTEN KB 0-9</b>	<b>1.656.353,00</b>	<b>2.050.393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.393,60</b>	<b>322.404,25</b>	<b>500,00</b>	<b>2.373.297,85</b>	<b>716.944,85</b>	<b>143,28%</b>	<b>322.904,25</b>	<b>15,75%</b>	<b>9.086,00</b>	<b>0,38%</b>	<b>#####</b>	<b>99,62%</b>	
	20% Mehrwertsteuer	331.270,60	410.078,72	0,00	410.078,72	64.480,85	100,00	474.659,57	143.388,97		64.580,85		1.817,20		472.842,37		
<b>BEK</b>	<b>BRUTTOERRICHTUNGSKOSTEN</b>	<b>1.987.623,60</b>	<b>2.460.472,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.472,32</b>	<b>386.885,09</b>	<b>600,00</b>	<b>2.847.957,42</b>	<b>860.333,82</b>	<b>143,28%</b>	<b>387.485,09</b>	<b>15,75%</b>	<b>10.903,20</b>	<b>0,38%</b>	<b>#####</b>	<b>99,62%</b>	

KOSTEN BEREICH	LG	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	KOSTEN- SCHÄTZUNG	VERGABE- KOSTEN	Mehr/Minder Kosten	akt. Grobk. Berechnung	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN	PROGNOSE- KOSTEN	DIFFERENZ KOST- PROG	KOST-PROG %	Summe Nachträge	VERG-NACH %	ANGEW: BETRÄGE	ANGEW. %	NOCH OFFEN	OFFEN %
<b>KB 0</b>		GRUND															
0-01-00		Allgemeine Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0-02-00		Grunderwerb				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0-03-00		Erwerbsnebenkosten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0-04-00		Vorstudien, Gutachten		8.086,00		8086,00	0,00	0,00	8.086,00	8.086,00	0,00%	0,00	0,00%	8.086,00	100,00%	0,00	0,00%
0-05-00		Vermessung, Vermarktung	1.500,00	1.000,00		1000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00%	500,00	50,00%	1.000,00	66,67%	500,00	33,33%
0-06-00		Maklerhonorare				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0-99-00		Spezielle Maßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 0</b>		<b>Summe Grund</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>9.586,00</b>	<b>8.086,00</b>	<b>539,07%</b>	<b>500,00</b>	<b>5,50%</b>	<b>9.086,00</b>	<b>94,78%</b>	<b>500,00</b>	<b>5,22%</b>

KOSTEN BEREICH	Datum	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	Mehr/Minderkosten Nachträge	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN		noch nicht angewiesen	ANGEW: BETRÄGE
Check					0,00	0,00		0,00	9.086,00
0-04-00	03.05.2016	Fa. ....	RE2016136				Kanalfernsehen mit Spezialkamera, Fernsehprotokollbericht inkl. Planskizze, Fotos u. Videoaufnahme auf DVD		353,00
0-04-00	15.06.2016	Fa. ....	RE2016179						353,00
0-04-00	02.08.2016	Fa. ....	RE2016287				Einbau eines Abzweigers		7.380,00
0-05-00	08.11.2016	Fa. ....	RE175/2016						1.000,00
0-05-00	18.05.2017	Vermessung, Vermarktung				500,00	Rechnung folgt		











KOSTEN BEREICH	Datum	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	Mehr/Minderkosten Nachträge	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN		noch nicht angewiesen	ANGEW: BETRÄGE
3-05-00	12.06.2017	Fa. ...	Mehrkosten, 2.597,00 €		2.424,51				
3-06-00			Mehrkosten, 3.395,00 €		3.169,51				
3-01-00									99,36
3-05-00									16.895,34
3-06-00	17.07.2017	Fa. ...	RE 17.150						914,94
3-07-00									2.121,75
3-08-00									372,60
3-09-00									296,01
3-01-00									95,04
3-05-00									16.160,76
3-06-00	22.08.2017	Fa. ...	RE 17.181						875,16
3-07-00									2.029,50
3-08-00									356,40
3-09-00									283,14
3-01-00	23.08.2017	Fa. ...	AN 170749		4.493,70				
3-04-00					1.130,85				
3-01-00									151,20
3-05-00									25.710,30
3-06-00	18.09.2017	Fa. ...	RE 17.190						1.392,30
3-07-00									3.228,75
3-08-00									567,00
3-09-00									450,45
3-02-00	25.09.2017	Fa. ...	AN 170876		8.406,60				
3-05-00	04.10.2017	Fa. ...	NKV 17094		9.339,63				
3-01-00									8.256,02
3-02-00	05.10.2017	Fa. ...	RE 8062						19.696,81
3-04-00									5.681,17
3-01-00	11.10.2017	Fa. ...	AN 170948		633,34				
3-01-00									103,50
3-05-00									18.560,25
3-06-00	17.10.2017	Fa. ...	RE 17.212						949,50
3-07-00									2.196,00
3-08-00									384,75
3-09-00									306,00
3-04-00	22.10.2017	Fa. ...	AN 170998		1.636,90				
3-01-00									17.410,40
3-02-00	05.11.2017	Fa. ...	RE 8085						8.700,23
3-04-00									5.080,20
3-05-00	07.11.2017	Fa. ...	NKV 17107		4.018,60				
3-01-00									121,50
3-05-00									22.366,80
3-06-00	07.11.2017	Fa. ...	RE 17.227						1.115,10
3-07-00									2.583,90
3-08-00									453,60
3-09-00									359,10
3-04-00	11.11.2017	Fa. ...	AN 171070		702,31				
3-04-00	17.11.2017	Fa. ...	AN 171083		412,43				
3-04-00	24.11.2017	Fa. ...	AN 171109		717,18				
3-01-00									31.974,08
3-02-00	31.12.2017	Fa. ...	SR 712185						15.580,81
3-04-00									10.066,44
3-05-00					672,18				
3-07-00	18.01.2018	Fa. ...	Zusätze		7.505,98				
3-09-00					933,58				



KOSTEN BEREICH	LG	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	KOSTEN- SCHÄTZUNG	VERGABE- KOSTEN	Mehr/Minder Kosten	akt. Grobk. Berechnung	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN	PROGNOSE- KOSTEN	DIFFERENZ KOST- PROG	KOST-PROG %	Summe Nachträge	VERG-NACH %	ANGEW: BETRÄGE	ANGEW. %	NOCH OFFEN	OFFEN %
<b>KB 4</b>																	
GEBÄUDE AUSBAU																	
4-01-00		Baumeisterarbeiten lt. Aufgliederung	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-02-00		Trockenbauarbeiten	25.000,00	80.000,01	0,00	80.000,01	6.833,61	0,00	86.833,62	61.833,62	247,33%	6.833,61	8,54%	0,00	0,00%	86.833,62	100,00%
4-03-00		Schlosserarbeiten	63.550,00	42.807,68	0,00	42.807,68	0,00	0,00	42.807,68	-20.742,32	-32,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.807,68	100,00%
4-04-00		Fliesenleger	25.365,00	23.459,46	0,00	23.459,46	3.490,69	0,00	26.950,15	1.585,15	6,25%	3.490,69	14,88%	0,00	0,00%	26.950,15	100,00%
4-05-00		Natursteinarbeiten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-06-00		Fußböden (Parkett)	13.175,00	10.249,00	0,00	10.249,00	0,00	0,00	10.249,00	-2.926,00	-22,21%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.249,00	100,00%
4-07-00		Bautischler	10.000,00	19.515,00	0,00	19.515,00	0,00	0,00	19.515,00	9.515,00	95,15%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.515,00	100,00%
4-08-00		Möbeltischler		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-09-00		Maler-, und Anstreicherarbeiten	20.000,00	10.730,20	0,00	10.730,20	19.569,50	0,00	30.299,70	10.299,70	51,50%	19.569,50	182,38%	0,00	0,00%	30.299,70	100,00%
4-10-00		Glaserarbeiten + Innenverglasung	36.000,00	70.220,90	0,00	70.220,90	1.024,22	0,00	71.245,12	35.245,12	97,90%	1.024,22	1,46%	0,00	0,00%	71.245,12	100,00%
4-11-00		Fenster + Portale	96.000,00	191.228,80	0,00	191.228,80	14.182,26	0,00	205.411,06	109.411,06	113,97%	14.182,26	7,42%	0,00	0,00%	205.411,06	100,00%
4-12-00		Jalousien/Sonnenschutz	20.000,00	68.964,70	0,00	68.964,70	1.160,56	0,00	70.125,26	50.125,26	250,63%	1.160,56	1,68%	0,00	0,00%	70.125,26	100,00%
4-13-00		Terrassenbelag	4.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.709,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-14-00		Schließanlage	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-15-00		Fassaden+Fassadenkonstruktionen	102.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.400,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-16-00		Steinmetz + Bildhauertätigkeiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4-17-00		Hafner - Kamin/Kachelofen		1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.890,00	100,00%
4-18-00		Estrich		7.952,73	0,00	7.952,73	0,00	0,00	7.952,73	7.952,73	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.952,73	100,00%
4-99-00		sonstige Gewerke		0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00%	3.900,00	0,00%	0,00	0,00%	3.900,00	100,00%
<b>KB 4</b>		<b>Summe Gebäude Ausbau</b>	<b>456.199,00</b>	<b>527.018,48</b>	<b>0,00</b>	<b>527.018,48</b>	<b>50.160,84</b>	<b>0,00</b>	<b>577.179,32</b>	<b>120.980,32</b>	<b>26,52%</b>	<b>50.160,84</b>	<b>9,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>577.179,32</b>	<b>100,00%</b>

KOSTEN BEREICH	Datum	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	Mehr/Minderkosten Nachträge	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN		noch nicht angewiesen	ANGEW: BETRÄGE
Check					0,00	0,00		0,00	0,00
4-10-00							70.220,90 €		
4-11-00	27.03.2017	Fa. ...	WV; 270.000,00 €				173.577,81 €		
4-12-00							26.201,28 €		
4-17-00	28.03.2017	Fa. ...	WV				1.890,00 €		
4-11-00	06.04.2017	Fa. ...	NKV 1784/17; 4.975 €		4.529,24		Reedkontakte; beauftragt am 18.04.17		
4-03-00	15.05.2017	Fa. ...	AN 16718; 3.123 €				2.935,62 €		
4-03-00	17.05.2017	Fa. ...	AN 16725; 2.656 €				2.496,64 €		
4-12-00	17.05.2017	Fa. ...	RE20170104				Anzahlung		21.649,33
4-12-00	19.05.2017	Fa. ...	WV				27.061,66 €		
4-12-00	23.05.2017	Fa. ...	WV				15.701,76 €		
4-03-00	24.05.2017	Fa. ...	Mail vom 02.03.2017				Rigole 456,88€/m; Laufsteg 325€/m; Leiter/Einhängehacken/Haltekonsole 850 €		
4-03-00	29.05.2017	Fa. ...	AN 16735; 1.469 €				1.380,86 €		
4-11-00	30.05.2017	Fa. ...	AN1811/17;1150,00 €		1.046,96		Öffnungsbegrenzer, beauftragt am 30.05.17		
4-03-00	26.06.2017	Fa. ...	RE25345-4354-16718						3.877,50
4-18-00	28.06.2017	Fa. ...	WV; 8284,09 €				7.952,73 €		
4-07-00	29.06.2017	Fa. ...	WV; 19.515,00 €				Innentüren 11.535,00€ + Trittstufen 7.980,00 €		
4-10-00									61.371,87
4-11-00	06.07.2017	Fa. ...	RE 4807/17; 247.517,11 €						151.195,82
4-12-00									22.573,56
4-11-00	07.07.2017	Fa. ...	Aussen-Glasbrüstung		-3.576,17				
4-03-00	12.07.2017	Fa. ...	AN 16817; 5137,36 €				4.983,24 €		
4-02-00	14.07.2017	Fa. ...	WV; 87.427,50 €				80.000,00 €		
4-10-00	20.07.2017	Fa. ...	AN1831/17;590,00 €		537,14		GGV		
4-12-00	17.07.2017	Fa. ...	AN 17-12759; Pos. 2		1.033,06				
4-12-00	18.07.2017	Fa. ...	RE 1708264						8.367,41
4-18-00	27.07.2017	Fa. ...	RE 07110/17						7.554,38

KOSTEN BEREICH	Datum	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	Mehr/Minderkosten Nachträge	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN		noch nicht angewiesen	ANGEW: BETRÄGE
4-11-00	01.08.2017	Fa. ...	WV; 17.650,99 €						
4-02-00	10.08.2017	Fa. ...	RE 170138						23.999,40
4-04-00	21.08.2017	Fa. ...	WV; 26.066,07 €				23.459,46 €		
4-11-00	19.08.2017	Fa. ...	AN11988		12.182,23		Duschtrennwände und Spiegel		
4-04-00	24.08.2017	Fa. ...	RE 113-2017						2.430,00
4-09-00	28.08.2017	Fa. ...	RE 1723						1.092,00
4-10-00	29.08.2017	Fa. ...	AN1845/17;535,00 €		487,08		127,47€ GGV		
4-02-00	30.08.2017	Fa. ...	RE170146						24.000,30
4-06-00	13.09.2017	Fa. ...	WV; 10.249,00€						
4-09-00	19.09.2017	Fa. ...	WV; 10.730,20€						
4-04-00	25.09.2017	Fa. ...	RE 117-2017						7.290,00
4-09-00	02.10.2017	Fa. ...	Mehrkosten		5.830,50				
4-09-00	02.10.2017	Fa. ...	NKV Gartenhütte 1		4.004,00				
4-09-00	02.10.2017	Fa. ...	NKV Gartenhütte 2		9.735,00				
4-04-00	03.10.2017	Fa. ...	AN		3.490,69		Fußabstreifer		
4-17-00	13.10.2017	Fa. ...	RE 3008521/S						1.890,00
4-07-00	16.10.2017	Fa. ...	RE 20170327						3.945,83
4-03-00	16.10.2017	Fa. ...	RE 26027-4354-16718						7.036,24
4-09-00	23.10.2017	Fa. ...	RE 1727						1.016,50
4-12-00	25.10.2017	Fa. ...	SR 20170383						4.412,33
4-04-00	02.11.2017	Fa. ...	RE 118-2017						4.860,00
4-09-00	06.11.2017	Fa. ...	RE 1729						1.916,30
4-09-00	07.11.2017	Fa. ...	RE 1730						2.670,00
4-03-00	07.11.2017	Fa. ...	Verhandlungsnotiz Email				16.155,90 €		
4-04-00	21.11.2017	Fa. ...	RE 122-2017						3.141,62
4-07-00	01.12.2017	Fa. ...	RE 20170382						15.859,17
4-02-00	04.12.2017	Fa. ...	RE 170290						16.800,30
4-04-00	08.12.2017	Fa. ...	RE 125-2017						8.100,00
4-11-00	18.12.2017	Fa. ...	RE 1701529						18.000,00
4-10-00									4.273,30
4-11-00	18.12.2017	Fa. ...	RE 170278; 16.379,06 €						10.533,37
4-12-00									1.572,39
4-03-00	20.12.2017	Fa. ...	SR 26188-4354-16718						3.794,31
4-09-00	22.12.2017	Fa. ...	RE 1739						33.718,90
4-12-00	09.01.2018	Fa. ...	AB 1800001		127,50				
4-02-00	15.01.2018	Fa. ...	NKV; AN 1016456		6.833,61				
4-06-00	18.01.2018	Fa. ...	SR 2018009						13.637,55
4-11-00	25.01.2018	Fa. ...	RE 1800079						8.600,00
4-04-00	02.02.2018	Fa. ...	RE 127-2018 (Teilbetrag)						9.663,09
4-10-00									2.036,99
4-11-00	07.02.2018	Fa. ...	RE 170278; HRL 7.807,56 €						5.021,04
4-12-00									749,53
4-12-00	14.02.2018	Fa. ...	RE 1800137						127,50
4-11-00	28.03.2018	Fa. ...	RE F18-068				Fensterfolierungen mit Einbruchschutzfolie		875,00
4-04-00	09.04.2018	Fa. ...	RE 127-2018 (Rest)						4.208,42
4-99-00	29.12.2017	Fa. ...	RE 17024532				Bauendreinigung		2.205,18
4-99-00	23.01.2018	Fa. ...	RE 1840198				Luftreinigung		1.300,00
4-99-00	27.03.2018	Fa. ...	AN13198		3.900,00				
4-09-00	10.04.2018	Fa. ...	RE 1805						2.280,60

KOSTEN BEREICH	LG	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	KOSTEN- SCHÄTZUNG	VERGABE- KOSTEN	Mehr/Minder Kosten	akt. Grobk. Berechnung	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN	PROGNOSE- KOSTEN	DIFFERENZ KOST- PROG	KOST-PROG %	Summe Nachträge	VERG-NACH %	ANGEW: BETRÄGE	ANGEW. %	NOCH OFFEN	OFFEN %
-------------------	----	---------------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	-----------	---------------------	---------------------	-------------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------	-------------	---------------	------------

KB 5 EINRICHTUNG																	
5-01-00		Einbaumöbel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5-02-00		Garderoben		47.794,00	0,00	47.794,00	6.214,17	0,00	54.008,17	54.008,17	0,00%	6.214,17	13,00%	0,00	0,00%	54.008,17	100,00%
5-03-00		Kücheneinrichtung		54.769,39	0,00	54.769,39	0,00	0,00	54.769,39	54.769,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.769,39	100,00%
5-04-00		Badezimmereinrichtung		33.271,67	0,00	33.271,67	6.880,00	0,00	40.151,67	40.151,67	0,00%	6.880,00	20,68%	0,00	0,00%	40.151,67	100,00%
5-99-00		sonstige Gewerke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 5</b>		<b>Summe Einrichtung</b>		<b>0,00</b>	<b>135.835,06</b>	<b>135.835,06</b>	<b>13.094,17</b>	<b>0,00</b>	<b>148.929,23</b>	<b>148.929,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>13.094,17</b>	<b>9,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>148.929,23</b>	<b>100,00%</b>

KOSTEN BEREICH	Datum	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	Mehr/Minderkosten Nachträge	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN	noch nicht angewiesen	ANGEW: BETRÄGE
Check					0,00	0,00	0,00	0,00
5-03-00	28.04.2017	Fa ...	WV			53.853,64 €		
5-03-00	28.04.2017	Fa ...	RE 17-00083			Anzahlung WV		26.926,78
5-03-00	04.05.2017	Fa ...	NKV 1; Dunstabzug			915,83 €		
5-02-00	27.07.2017	Fa ...	AN 1700101			Kleiderschränke; 47.794,00 €		
5-04-00	04.08.2017	Fa ...	AN 1700106			Badezimmereinrichtung; 33.271,67 €		
5-02-00	11.09.2017	Fa ...	RE 17-00182			Anzahlung AN 17-00101		23.897,00
5-04-00	12.09.2017	Fa ...	RE 17-00183		6.880,00	Anzahlung AN 17-00106		16.635,83
5-04-00	20.10.2017	Fa ...	AN 1700144			Badezimmereinrichtung		
5-04-00	02.11.2017	Fa ...	RE 17-00228			Anzahlung AN 17-00144		3.440,00
5-02-00	22.11.2017	Fa ...	SR 1700257			SR AN 17-00101		23.897,00
5-04-00	10.01.2018	Fa ...	SR 1700313			SR AN 17-00106		16.388,33
5-04-00	10.01.2018	Fa ...	SR 1700314			SR AN 17-00144		3.440,00
5-02-00	02.02.2018	Fa ...	AN 1700188		6.214,17	Garderoben		
5-03-00	15.02.2018	Fa ...	SR 1700344			SR WV		30.896,55
5-02-00	28.02.2018	Fa ...	RE 1700360			RE AN 17-00188		6.214,17

KOSTEN BEREICH	LG	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	KOSTEN- SCHÄTZUNG	VERGABE- KOSTEN	Mehr/Minder Kosten	akt. Grobk. Berechnung	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN	PROGNOSE- KOSTEN	DIFFERENZ KOST- PROG	KOST-PROG %	Summe Nachträge	VERG-NACH %	ANGEW: BETRÄGE	ANGEW. %	NOCH OFFEN	OFFEN %
-------------------	----	---------------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	-----------	---------------------	---------------------	-------------------------	----------------	--------------------	----------------	-------------------	-------------	---------------	------------

KB 6 AUSSENANLAGEN																	
6-01-00		Straßen + Wege	65.000,00	7.392,00	0,00	7.392,00	8.418,58	0,00	15.810,58	-49.189,42	-75,68%	8.418,58	113,89%	0,00	0,00%	15.810,58	100,00%
6-02-00		Gartengestaltung und Landschaftsbau	30.000,00	3.464,80	0,00	3.464,80	133.218,86	0,00	136.683,66	106.683,66	355,61%	133.218,86	3844,92%	0,00	0,00%	136.683,66	100,00%
6-03-00		Gartenbewässerung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-04-00		Sportanlagen im Freien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-05-00		Schwimmbad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-06-00		Biotop		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-07-00		Steinmetz + Bildhauertätigkeiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-08-00		Tor + Zaunanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-09-00		Stützpunktsystem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6-99-00		sonstige Gewerke		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 6</b>		<b>Summe Außenanlagen</b>	<b>114.500,00</b>	<b>10.856,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.856,80</b>	<b>141.637,44</b>	<b>0,00</b>	<b>152.494,24</b>	<b>37.994,24</b>	<b>33,18%</b>	<b>141.637,44</b>	<b>1304,60%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>152.494,24</b>	<b>100,00%</b>

KOSTEN BEREICH	Datum	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	Mehr/Minderkosten Nachträge	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN	noch nicht angewiesen	ANGEW: BETRÄGE
Check					0,00	0,00	0,00	0,00
6-01-00	22.07.2017	Fa ...	AN vom 22.07.2017		460,00			
6-02-00	29.08.2017	Fa ...	WV			3.464,80 €		
6-02-00	31.08.2017	Fa ...	RE 13908/17					3.025,00
6-01-00	04.09.2017	Fa ...	WV; 7392,00 €					
6-02-00	20.09.2017	Fa ...	AN59861		2.475,00			
6-01-00	30.09.2017	Fa ...	AN 20170494		5.743,89			
6-02-00	25.09.2017	Fa ...	RE 13934/17					2.475,00
6-02-00	20.10.2017	Fa ...	AN 6024.17		99.413,00			
6-02-00	20.10.2017	Fa ...	Mehrkosten		31.330,86			
6-01-00	31.10.2017	Fa ...	AN 20170563		2.214,69			
6-01-00	31.10.2017	Fa ...	RE 20174543					12.618,42
6-02-00	14.11.2017	Fa ...	RE 14019/17					32.400,00
6-02-00	10.01.2018	Fa ...	RE 14097/18					1.092,96
6-02-00	10.01.2018	Fa ...	RE 14098/18					3.863,28
6-02-00	29.03.2018	Fa ...	RE 14130/18					32.400,01



KOSTEN BEREICH	LG	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	KOSTEN- SCHÄTZUNG	VERGABE- KOSTEN	Mehr/Minder Kosten	akt. Grobk. Berechnung	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN	PROGNOSE- KOSTEN	DIFFERENZ KOST- PROG	KOST-PROG %	Summe Nachträge	VERG-NACH %	ANGEW. BETRÄGE	ANGEW. %	NOCH OFFEN	OFFEN %
<b>KB 7 HONORARE</b>																	
7-01-00		Planungswettbewerbe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-02-00		Architektur	91.000,00	117.792,00		117.792,00	0,00	0,00	117.792,00	26.792,00	29,44%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	117.792,00	100,00%
7-03-00		Statik	30.000,00	5.659,00		5.659,00	0,00	0,00	5.659,00	-24.341,00	-81,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.659,00	100,00%
7-04-00		Geotechnik	7.000,00	8.400,00		8.400,00	1.400,00	0,00	9.800,00	2.800,00	40,00%	1.400,00	16,67%	0,00	0,00%	9.800,00	100,00%
7-05-00		Vermessung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-06-00		Elektrotechnik	8.500,00	7.546,17		7.546,17	0,00	0,00	7.546,17	-953,83	-11,22%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.546,17	100,00%
7-07-00		Sanitärtechnik	7.333,33	7.051,28		7.051,28	0,00	0,00	7.051,28	-282,05	-3,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.051,28	100,00%
7-08-00		Heizungstechnik	7.333,33	7.051,28		7.051,28	0,00	0,00	7.051,28	-282,05	-3,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.051,28	100,00%
7-09-00		Klima-/Lüftungstechnik	7.333,33	7.051,28		7.051,28	0,00	0,00	7.051,28	-282,05	-3,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.051,28	100,00%
7-10-00		Bauphysik	14.000,00	5.040,00		5.040,00	7.392,00	0,00	12.432,00	-1.568,00	-11,20%	7.392,00	146,67%	0,00	0,00%	12.432,00	100,00%
7-11-00		Akustik				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-12-00		Brandschutz				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-13-00		Einrichtung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-14-00		Grün- und Freiflächengestaltung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-15-00		Örtliche Bauaufsicht	49.000,00	124.599,41		124.599,41	0,00	0,00	124.599,41	75.599,41	154,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	124.599,41	100,00%
7-16-00		Projektsteuerung und -management		21.299,77		21.299,77	0,00	0,00	21.299,77	21.299,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	21.299,77	100,00%
7-17-00		Gutachten	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-18-00		Rechtberatung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-19-00		Bauherrenleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7-20-00		Baustellenkoordinator BauKG	13.000,00	12.779,86		12.779,86	0,00	0,00	12.779,86	-220,14	-1,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.779,86	100,00%
7-21-00		Prüfingenieur		2.100,00		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.100,00	100,00%
7-99-00		Sonstige Honorare				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>KB 7</b>		<b>Summe Honorare</b>	<b>239.500,00</b>	<b>326.370,05</b>	<b>0,00</b>	<b>326.370,05</b>	<b>8.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.162,05</b>	<b>95.662,05</b>	<b>39,94%</b>	<b>8.792,00</b>	<b>2,69%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>335.162,05</b>	<b>100,00%</b>

KOSTEN BEREICH	Datum	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	Mehr/Minderkosten Nachträge	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN		noch nicht angewiesen	ANGEW. BETRÄGE
Check					0,00	0,00		0,00	0,00
7-16-00	13.11.2015	Fa. ...	RE 39615						20.000,00
7-03-00	28.03.2016	Fa. ...	WV				5.659,00 €		
7-03-00	07.04.2016	Fa. ...	RE r1				Vorstatik Holzbau		1.350,00
7-06-00									741,14
7-07-00	02.05.2016	Fa. ...	RE 16/069				Vorplanung HKLS + E-Technik		692,80
7-08-00									692,80
7-09-00									692,80
7-06-00							7.051,28 €		
7-07-00	30.05.2016	Fa. ...	WV				7.051,28 €		
7-08-00							7.051,28 €		
7-09-00							7.546,17 €		
7-03-00	01.06.2016	Fa. ...	RE r1S				Stahlbeton, Holzbau u. Stahlbau		2.462,50
7-10-00	02.06.2016	Fa. ...	WV				5.040,00 €		
7-20-00	08.06.2016	Fa. ...	RE 42916						10.000,00
7-10-00	08.07.2016	Fa. ...	RE 016116				Bauphysik Vorentwurf/Entwurf, Einreichbauphysik		3.600,00
7-15-00	08.09.2016	Fa. ...	RE 43516						30.000,00
7-06-00									1.688,86
7-07-00	06.09.2016	Fa. ...	RE 16/157				Vorplanung Entwurfsplanung HKLS + E-Technik		1.613,86
7-08-00									1.613,86
7-09-00									1.613,86
7-04-00	24.10.2016	Fa. ...	WV				5.900,00 €		
7-04-00	28.10.2016	Fa. ...	RE 53445				Bodenuntersuchung		5.900,00
7-04-00	25.11.2016	Fa. ...	WV				2.500,00 €		
7-04-00	02.12.2016	Fa. ...	RE 412080				Erd-Sole Simulation		2.500,00

KOSTEN BEREICH	Datum	GEWERK, LEISTUNG BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	Mehr/Minderkosten Nachträge	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN		noch nicht angewiesen	ANGEW: BETRÄGE
7-06-00	02.01.2017								2.762,00
7-07-00	02.01.2017	Fa. ...	RE 17/012				Vorplanung Entwurfsplanung HKLS + E-Technik		2.624,00
7-08-00	02.01.2017								2.624,00
7-09-00	02.01.2017								2.624,00
7-04-00	19.01.2017	Fa. ...	AN Nr. 1		1.400,00		Hydraulische Bemessung		
7-10-00	27.01.2017	Fa. ...	RE 0170022				Sachverständiger Bespr., Bautechniker		1.272,00
7-04-00	22.02.2017	Fa. ...	RE B-170034				Hydraulische Bemessung		1.000,00
7-15-00	01.03.2017	Fa. ...	RE 45617						40.000,00
7-06-00									1.033,00
7-07-00	01.03.2017	Fa. ...	RE 17/038				Vorbereitung u. Mitwirkung bei der HKLS-E Vergabe		981,00
7-08-00									981,00
7-09-00									981,00
7-21-00	07.03.2017	Fa. ...	WV				2.100,00 €		
7-04-00	11.04.2017	Fa. ...	RE B-170082				Hydraulische Bemessung		400,00
7-15-00	10.05.2017	Fa. ...	RE 46717						50.000,00
7-10-00	07.07.2017	Fa. ...			7.392,00		Mehraufwand		
7-02-00	19.10.2017	Fa. ...	RE 48117						50.000,00
07-02-00	04.01.2018	Fa. ...	RE 48918						40.000,00





KOSTEN BEREICH	KOSTEN- SCHÄTZUNG	VERGABE- KOSTEN	akt. Grobk. Berechnung	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN	PROGNOSE- KOSTEN	DIFFERENZ KOST - PROG	KOST - PROG %	Summe Nachträge	VERG-NACH %	ANGEW: BETRÄGE	ANGEW. %	NOCH OFFEN	OFFEN %
KB 1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
KB 2	418.950,00	670.182,14	670.182,14	29.443,66	0,00	699.625,81	280.675,81	67,00%	29.443,66	4,39%	0,00	0,00%	699.625,81	100,00%
KB 3	365.704,00	371.045,07	371.045,07	79.276,13	0,00	450.321,20	84.617,20	23,14%	79.276,13	21,37%	0,00	0,00%	450.321,20	100,00%
KB 4	456.199,00	527.018,48	527.018,48	50.160,84	0,00	577.179,32	120.980,32	26,52%	50.160,84	9,52%	0,00	0,00%	577.179,32	100,00%
KB 5	0,00	135.835,06	135.835,06	13.094,17	0,00	148.929,23	148.929,23	0,00%	13.094,17	9,64%	0,00	0,00%	148.929,23	100,00%
KB 6	114.500,00	10.856,80	10.856,80	141.637,44	0,00	152.494,24	37.994,24	33,18%	141.637,44	1304,60%	0,00	0,00%	152.494,24	100,00%
SUMME	1.415.353,00	1.714.937,55	1.714.937,55	313.612,25	0,00	2.028.549,80	613.196,80	49,84%	313.612,25	1349,51%	0,00	0,00%	2.028.549,80	500,00%

KOSTEN BEREICH	KOSTEN- SCHÄTZUNG	VERGABE- KOSTEN	akt. Grobk. Berechnung	NACHTRÄGE	NOCH ZU VERGEBEN	PROGNOSE- KOSTEN	DIFFERENZ KOST - PROG	KOST - PROG %	Summe Nachträge	VERG-NACH %	ANGEW: BETRÄGE	ANGEW. %	NOCH OFFEN	OFFEN %
KB 0	1.500,00	9.086,00	9.086,00	0,00	500,00	9.586,00	8.086,00	539,07%	500,00	5,50%	9.086,00	94,78%	500,00	5,22%
KB 1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
KB 2	418.950,00	670.182,14	670.182,14	29.443,66	0,00	699.625,81	280.675,81	67,00%	29.443,66	4,39%	0,00	0,00%	699.625,81	100,00%
KB 3	365.704,00	371.045,07	371.045,07	79.276,13	0,00	450.321,20	84.617,20	23,14%	79.276,13	21,37%	0,00	0,00%	450.321,20	100,00%
KB 4	456.199,00	527.018,48	527.018,48	50.160,84	0,00	577.179,32	120.980,32	26,52%	50.160,84	9,52%	0,00	0,00%	577.179,32	100,00%
KB 5	0,00	135.835,06	135.835,06	13.094,17	0,00	148.929,23	148.929,23	0,00%	13.094,17	9,64%	0,00	0,00%	148.929,23	100,00%
KB 6	114.500,00	10.856,80	10.856,80	141.637,44	0,00	152.494,24	37.994,24	33,18%	141.637,44	1304,60%	0,00	0,00%	152.494,24	100,00%
KB 7	239.500,00	326.370,05	326.370,05	8.792,00	0,00	335.162,05	95.662,05	39,94%	8.792,00	2,69%	0,00	0,00%	335.162,05	100,00%
KB 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
KB 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
SUMME	1.656.353,00	2.050.393,60	2.050.393,60	322.404,25	500,00	2.373.297,85	716.944,85	628,84%	322.904,25	1357,71%	9.086,00	94,78%	2.364.211,85	605,22%